



**Maître d'ouvrage :**

**MAIRIE D'ORCIERES**  
Le Village  
05170 ORCIERES

A Grenoble, le 30 juin 2023

## OPERATION : 15211 – ORCIERES

# AVENANT N°05

**Titulaire du marché :**

**GROUPEMENT FESTA / SATP**  
1 rue des Fonges  
05500 St BONNET EN CHAMPSAUR

**Lot N°02 – BLINDAGES - TERRASSEMENTS - VRD**

### ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT :

- Le présent avenant a pour but de modifier le montant du marché de base en fonction des travaux supplémentaires décidés en cours d'exécution des travaux.

### ARTICLE 2 – NATURE DES MODIFICATIONS :

- Reprise arase pour l'entreprise GANDELLI : 22 BA 100 = **2 990,00 €**
- Pose Tôle perforé : 22TP 138 = **5 161,20 €**
- Béton balayé pour protéger la tête du mur de soutènement de la cours d'école: 22TP 075 = **2 659,80 €**
- Nettoyage de pied de façades en lieu et place de MADDALON : 22 TP 073 = **1 952,02 €**
- Recharge béton sur plancher intérieur : 22 BA 027 = **1 389,60 €**
- Carottage et rebouchage dans la salle polyvalente en lieu et place de l'entreprise AILLIAUD : 21 BA 030 = **1 750,00 €**
- Nettoyage COVID 19 : 20 BA 131 = **2 646,00 €**
- Rehausse pour mur ossature bois dans mairie : 21 BA 031 = **3 376,78 €**
- Regard arrière ouvrage gabions : 20 TP 032 = **4 451,00 €**
- Béton balayé sortie ascenseur : 22 TP 129 = **2 673,75 €**

### ARTICLE 3 – MONTANT DE L'AVENANT :

Plus-value au marché ☒

Moins-value au marché ☐

- Le montant global du présent avenant est de : **29 050,15 € HT.**

## ARTICLE 4 – NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ :

	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant TTC	Variation du cumul des modif.
Montant Initial du marché	3 979 320,05 €	795 864,01 €	4 775 184,06 €	
Avenant n°1	79 348,05 €	15 869,61 €	95 217,66 €	1,99%
Avenant n°2	2 147,26 €	429,45 €	2 576,71 €	0,05%
Avenant n°3	24 096,40 €	4 819,28 €	28 915,68 €	0,61%
Avenant n°4	9 694,41 €	1 938,88 €	11 633,29 €	0,24%
Avenant n°5	29 050,15 €	5 810,03 €	34 860,18 €	0,73%
Nouveau Montant du marché	4 123 656,32 €	824 731,26 €	4 948 387,58 €	3,63%

- Le montant total du marché HT est porté à : **4 123 656,32 €**
- Montant en lettres : **quatre millions cent vingt-trois mille six cent cinquante-six euros et trente-deux centimes.**

## ARTICLE 5 – INCIDENCE SUR LES DELAIS D'EXECUTION :

Sans incidence ☒

Avec incidence ☐

## ARTICLE 6 – CLAUSES DU MARCHÉ :

- Les clauses du marché initial et le cas échéant de ses précédents avenants éventuels, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.
- Les parties renoncent à tout recours contentieux pour l'objet du présent avenant.
- Le titulaire renonce également à émettre toute réserve, réclamation ou recours pour des faits antérieurs à la date de signature du présent avenant et portant sur le même objet.

<p>Le Maître d'œuvre <b>BETREC IG</b></p>  <p>4, avenue Doyen Louis Weil-CS 10605 38024 GRENOBLE Cedex 1 Tél. 04 76 42 17 27 - Fax 04 76 42 88 38 Siret : 065 502 395 00158</p> <p>Date, tampon + signature</p>	<p>L'Entrepreneur <b>GroupeMENT FESTA / SATP</b></p>  <p><b>FESTA S.A.S</b> 65500 SAINT-BONNET Tél. 04.92.50.55.66 Fax 04.92.50.17.03 SIRET : 850 300 00018</p> <p>Date, tampon + signature</p>	<p>Le Maître d'ouvrage <b>MAIRIE ORCIERES</b></p> <p>Date, tampon + signature</p>
--	---	---