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République Frangaise

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE D’ORCIERES
Département des Hautes-Alpes

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2024

Convocation en date du : 05/12/2024

Nbre de membres en exercice : 15

Nbre de membres présents ou représentés : 13
Nbre de membres ayant pris part au vote : 13
Pour:13

Contre: 0

Abstention: 0

L’An Deux Mille Vingt Quatre, le Onze Décembre a Vingt Heures, le Conseil Municipal de la Commune d’ORCIERES
légalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire a la Mairie,

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick RICOU, Maire d’Orciéres.

Etaient présents: Mr. BOUTON Jean-Frangois, Mme GERVAIS Marie-Frangoise, M. GIRAUD-MOINE Lionel, Mme
GIRAUD-MOINE Martine, M. GIRAUD-TELME Michel, M. HAUWILLER Julien, Mme PRIMAULT Florence, Mme REBOUL Fanny,
Mme RICOU Claude, M. RICOU Patrick, M. RICOU Yannic, Mr. ROUIT Sébastien, M. SARRAZIN Bruno.

Absents représentés :
Absents excusés : M. GIRAUD-MARCELLIN Gérard, M. REY Gérard

Absents :

Secrétaire de séance : Mme REBOUL Fanny

2024.109 Travaux de Réfection de revétement de voirie 2024 Avenant n°1 : autorisation de signer

M. le Maire rappelle la délibération n° 2024.077 du 20 Aout 2024 qui a attribué le marché de travaux de réfection
de revétement de voirie a la Société Routiére du Midi pour un montant HT 154 352.70 €.

Il convient aujourd’hui d’établir un avenant n°1 & ce marché, effet d’une part, un ajustement de quantité a été
nécessaire en cours de chantier sur le secteur de la route de la station d’épuration et de la ruelle des Marches,
cela représente une plus-value de 11 459.50 € HT ;

D’autre part, le secteur de la Base de Loisirs est abandonné pour I'instant car des travaux d’aménagement d’une
Zone Artisanale vont intervenir courant 2025, Compte tenu de cet abandon, la collectivité souhaite finaliser la
route de I'entrée station, le parking devant Roc Diolon et un chemin aux Ratiers. Des plus et moins-values il ressort
une plus-value de 5 118.70 € HT.

Le montant de I'avenant est de 16 578.20 € HT

Les plus et moins-value sont repris dans le tableau ci-dessous :

Montant aprés

Marché initial | Moins-value Plus-value
i avenant

Travaux HT 154 352,70 € 65418,40€ 81996,60€| 170930,90€

La commission d’appel d’offre réunie en date du 11 décembre 2024 a émis un avis favorable a cet avenant n°1.
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Aprés avoir fait cet exposé, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de I'autoriser a signer ledit avenant
correspondant conformément a I’avis de la Commission d’appel d’offre.

Aprés discussion,
LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS

- Approuve I'avenant n°1 au marché de travaux de réfection de revétement de voirie, représentant une
plus-value de 16 578.20 € HT, ce qui porte le marché & 170 930.90 € ;

- Autorise le Maire a signer ledit avenant ci-aprés annexé.

Le Maire,
Patrick RICOU




