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Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’un marché public.

Commune d’Orciéres
Mairie - Le Village
05 170 ORCIERES

Groupement A26 / R+4 Architectes / TPF Ingénierie / ADRET

A26 Mandataire
165 bis rue de Vaugirard
75 015 PARIS

¥ Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également I'objet et la dénomination du lot concerns.)

Maitrise d’ceuvre pour la Réhabilitation du Palais des Sports d’Orciéres-Merlette

B Date de la notification du marché public : 6 Février 2024

B Durée d'exécution du marché public :
La durée d'exécution du marché démarre a compter de la date de notification du marché, qui vaut ordre de service
de demarrage jusqu'a la fin de l'année de garantie de parfait achévement applicable aux marchés de travaux, qui
correspond a I'achévement de la mission de maitrise d'ceuvre.
La durée prévue est de 46 mois (avec GPA).
# Montant initial du marché public :

= TauxdelaTVA:20%

=  Montant HT: 992 000 € HT

= Montant TTC: 1190 400 € HT

! Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére charié de I'économie.
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¥ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la réactualisation du montant estimatif des travaux
en phase APD fixé a 12 070 556 € HT, initialement fixé a 8 000 000 € HT.

Le forfait provisoire de rémunération de la maitrise d'ceuvre était fixé a 992 000 € HT,

et est réévalué a 1 496 748,95 € HT, soit +504 748,95 € HT.

Honoraires supplémentaires dus a I'évolution du montant des travaux :

Marché de base du 6 février 2024 :

Montant des travaux: 8 000 000,00 € HT

Taux de rémunération : 9,30

Montant des honoraires : 744 000,00 + 248 000 = 992 000,00 € HT

Avenant n° 01 du 17 mars 2025 :

Montant des travaux : 12 070 556,00 € HT OS 01 : Validation de FAPD
Taux de rémunération : 9,30

Montant des honoraires : 1 122 561,71 + 374 187,24 = 1 496 748,95 € HT

Les répartitions des honoraires Marché de base et Avenant 01 sont jointes en annexe.

Sur la base des conclusions des études et en étroite collaboration avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre a
élaboré un avant-projet définitif (APD) pour la réhabilitation du Palais des Sports d’Orciéres-Merlette.

Cet APD a été réalisé dans un souci d'équilibre entre la nécessité d'avoir un équipement performant en visant a
optimiser son fonctionnement, les impacts sur I'environnement, ses colts de fonctionnement futurs et celle d'un
cadre budgétaire identifie.

Le budget APD, validé par OS n°1 du , intégre les évolutions suivantes par rapport au programme
initial :

Surcout liés a la définitions des études en phase APD,

Deux pistes de bowling supplémentaires,

Intégration de la restructuration et de la rénovation du bar de la patinoire,
Deux Box karaoke,

Prises en compte de surfaces supplémentaires,

Reprise du sol du solarium sud,

Mise aux normes de la sortie piscine vers la terrasse du bar,
Déplacement de la zone balnéo,

Agrandissement du splashpad,

Stockage des lignes d'eau du bassin sportif,

Ajout de rideaux en facade,

Ajout d’agencement,

Cloison mobile dans espaces fithess,

Reprogrammation de I'ascenseur,

Intégration du désamiantage suite & la réception du rapport d'amiante,
Renforts structurels,

Peinture intumescente structure piscine,

Branchement AEP,

Travaux de VRD,

Bardages bois en fagades,

Isolant sur fagade du cinéma,

Parements pierre au niveau 1804,

Désenfumage des vestiaires piscine,

Changement des réseaux et terminaux du lot CVC Plomberie Traitement de I'eau suite a I'établissement du
diagnostic,

Remplacement des filtres,

¢ Remplacement du transformateur HTA/BT.
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Incidence financiére de Favenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

O Non XK Oui

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:20%
s  Montant HT: 504 748,95 € HT
s  Montant TTC: 605 698,74 € TTC
= 9% d'écart introduit par I'avenant : 50,88 %

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20 %
=  Montant HT: 1496 748,95 € HT
= Montant TTC: 1796 098,74 € TTC

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrdle financier.

A e

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de F'entité adjudicatrice)
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® En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

® En cas d’envoi en lettre reccommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

® En cas de notification par voie électronique :
{Indiquer Ia date et 'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre. )

Date de mise & jour : 01/04/2019.
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VILLE D'ORCIERES
REHABILITATION DU PALAIS DES SPORTS D'ORCIERES

A
P

26

BUILDING ONORAIRES E ES C PAR ELEMENT
Cott privisionnel des treveux H.T.: 8000 000,00
Taux de basa: 9,32% selon guide de la Lol MOP{version 10/2019)
Taux rstenu ; 930%
Forfalt de némunération Misslon Base: 744 000,00
Forfait de émunération Misslon Base + Dptions ¢ 992 000,00
A26 Architectures
ElémentsMision de Base %K duforfalt |% sur travaue] MONTANTE HT | (mandataire du grougament) Bt TP Ingesierie SAS ADRET
% 3 LDNTANT(M‘ % MONTANT € HT % MONTANT € HT 3 MONTANT & HT
APS 15,00% 1A0% 111 600,00 55,00% 72 540,00 10,00% 11 160,00 13,00% 23 20000 £,00% & 700,00
APD 1B,00% 1,67% 193 920,00 52,00% | £9 63840 10,00% 1335200 26,14% 35 000,50 1L865% 15 889,00
PRO 21.00% 195% 156 240,00 45,00% 70 308,00 5,00% 781200 33,36% 52 12000 15,64% | 26 000,00
ACT £,00% 0,56% A4 640,00 25.00% | 11 160,00 5,00% 223200 53,76% 24 000,00 16,24% 7 248,00
TOTAL ETUDES] 0% 358% 446 400,00 50,10% | 228 646,40 7.79% 34 596,00 2,60% 13232040 12.51% 55 837.00
VISA / DET 34,00% 3,16% 252 560,00 20,00% , 50532,00 45.00% 113 832,00 20,07% 71 900,00 6.393% 17 536,00
AOR 6,00% 0,56% 44 540,00 mmc Q 2523,00 45,00% 20 088,00 25,90% 11 562,00 930% 4 062,00
TOTAL TRAVAUX; 40,00% 372K 297 600,00 20,50% | 5§98 520,00 45,00% 133 320,00 2,45 02 562.00 72K 21 590,00
TOTAL € HT B 100,00% 4,30% 744 000,00 o0 t 283 156 40 2,55% 168 516,00 2,385 214 082,50 1041% i 77 43500
A26 Architectures
Misslons complémentaires TOTAL MISSION [mandatsire dugroupement} R#d TPF Ingenleria SAS ADRET
.1 MONTANT CHT ® 1 MONTANT € HT X MONTANT £ HT % MONTANT €HT % MONTANRT € HT
DIAG 0,50% 40 000,00 25.00% 10 000,00 20,00% 3 000,00 40,00% 16 000,00 15,00% & DOO, D0
EXE 1,50% 120 000,00 15,00% 18 000,00 5.00% 8 D00,00 €@,17% 83 000,00 20,83% 13 000,00
OF( {24 mois) 1,10% 88 000,00 0,00% 0,00 100,00% 83 000,00 0,00% 0,00 0.00%
TOTAL € HT Optons| 3,10% 24300000 1120% 28 000,00 A1,13% 102 00,00 39,92% 5 000,00 7.60% 1900000
| maﬁtmc«rl I 12A0% [ 992 onmal 31,37% l 311 m.u] 2.20% ' zmsuml Lem% l 13 uz.ul 8,72% [ :sus.ool
u Alx-en-Provencs, le 23 novembre 2023
26 .
AZ6
15 Rue Wicolas Ledoux
Ww.a26.e0

SAS By 87 000

NAF 71112-SIRET 790 031 645 00035
Ortire N* Nationa) §15736

TVA TR 51790 031 545
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VILLE D'ORCIERES
REHABILITATION DU PALAIS DES SPORTS D'ORCIERES

REPARTITION DES HONORAIRES ENTRE LES COTRAITANTS ET PAR ELEMENT DE MISSION

Codt prévisionnel des travaux H.T.: 12 070 556,00
Taux retenu: 9,30%
Fortait de rémunération Mission Base : 112256171
Forfat de rémunératlan Misslon Base + Options : 1496 748,95
A26 Archit
Eléments Mission de Base % du forfait %surtravawx | MONTANT € HT (,...,.d.m:d.. :x,r,:sm,m) Red TPFingenierie SAS ADRET
% L __MONTANTEHT % | WoNTaNTemr % | ___MONTANT €HT % MONTANT € HY

APS 15,00% 1,40% 16038426  65.00% | 109443,77]  10.00% [ 16 838,43} 13,00% 31986,97] 600K 10 109,09

IAPD 18,00% 167% 202 061,11} 52,00% 105 071,78 10,00% 20206,11 26,14% 52 809,44 11,86% 23 973,63

PRO 21,00% 1,95% 235 737,90 45,00% 106082,08]  5.00% 11 786,50 33,36% 78 639,67} 16,64% 39 229,31

IACT 5,00% 0,56% 67 353,700  25,00% 16 838,42 5,00% 3 367,69 53.76% 362116/ 16.24% 10 935,92

TOTAL ETUDES] §0,00% 5,58% 67353703  50,10% 397 44285 2,75% 5219318  2064% 199647,90]  1251% B4 247,95

\VISA / DET 34,00% 3,16% 381 670,98 20,00% 7633420  45.00% 171 751,94 28,07% 107 126,13 693% 26 458,66

AOR 6,00% 0,56% 67353,70f  20,00% 13470,74  45.00% 30309,1 25,50% 17 4449 910% | 6 128,82

TOTAL TRAVAUX] 40,00% 3,72% 449 024.58)  20,00% 8930454  45,00% 202061,11]  27,74% 12457138 7.26% 32 587,48

TOTAL €HT Bass 100,00% 9,30% 1122561,71 30,06% | 42724650  265% 254 260,24 23,88% 324 219,05 1041% 116 335,43}

6 res
Missions complémentalres TOTAL MISSION (mnndAlzuirAe"::I?c::pemem) R+d TPF Ingenierie SAS ADRET
% MONTANT € HT [ | __MONTANT & HT X MONTANT € HT X MONTANT € HT % MOHTANT € HT

DIAG 0,50% 60352,78]  2500% | 15063,19]  20,00% 1207056  40.00% 2414111)  15,00% 9052,92

EXE 1,50% 181053,34)  1500% | 27158,75|  soom 905292]  e9am 125232,02]  1083% 19 614,65

OPC (24 mols) 1,10% 132 776,12| 0,00% 0,08 100,00% 132 776,12/ 0,00% 0,004 0,00% 0,00]

TOTAL CHT 3,10% 7418728 1120% 4224654  ar13% 15389350 39 U9373,13|  766% 28 667.57

| TOTAL GENERAL € HT] | 12,40% | 149674895]  sa9m% w2393 mamx aca1sad| snem | assnas| o 145 503,00,




