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Liberté » Egalité » Fraternité ID : 005-210500963-20221011-CM2022_090-DE

REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de l'exécution d'un marché public ou d’'un accord-cadre.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre.)

Mairie d’ORCIERES
Le village
05 170 ORCIERES

[Indiguer le nom commercial et la dénomination sociale du tifulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différenfe de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises ltitulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

SOCIETE ROUTIERE DU MIDI
Route de Marseille

CS56003

05001 GAP

= Objet du marché public ou de l'accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre. En cas
d’allotissement, préciser également I'objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer 'objet de ce demier.)

TRAVAUX DE REFECTION DE REVETEMENT DE VOIRIE 2022

m Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 28/07/2022

® Durée d'exécution du marché public ou de laccordcadre MOISOU ..............oce jours.

# Montant initial du marché public ou de laccord-cadre :

= TauxdelaTVA:38 000.00 €
=  Montant HT : 190 000.00 €
Montant TTC : 228 000.00 €
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= Modifications introduites par le présent avenant :

La tranche optionnelle n°2, a savoir la Route de Montcheny est abandonné pour linstant car le mur de
soutenement qui devait étre réalisé en amont a pris du retard. Compte tenu de cette abandon, la collectivité
souhaite finaliser la route de la Base de Loisirs.

Marché initial | Moins-value TO2 Plus-values Marché aprés avenant

Travaux HT 190 000.00€ 34 192.20 28 227.50 184 035.30€

Le montant du marché est réduit de 5 964.70 € HT

E |ncidence financiére de l'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

[0 NON X oul

Montant de 'avenant :
= Tauxdela TVA:20%
= Montant HT : - 5 964.70
= Montant TTC: -7 157.64
= % d'écart introduit par 'avenant :

Nouveau montant du marché public ou de 'accord-cadre :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT : 184 035.30
=  Montant TTC: 220 842.36

= Autres Clauses :

Les autres clauses de 'avenant sont conformes au marché initial.
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Nom, prénom et qualité . . .
du signataire (*) Lieu et date de signature L Signature

our::"E DU MIDI G anele

[{Z!‘.Mw =
' LotD. U7 ]

AL

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'’il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

A e

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de 'entité adjudicatrice)
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= En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

» En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

» En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 25/02/2011.

EXE10 - Avenant n®"



