

République Française

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE D'ORCIERES
Département des Hautes-Alpes**

SEANCE DU 08 NOVEMBRE 2023

<p>Convocation en date du : 31/10/2023 Nbre de membres en exercice : 15 Nbre de membres présents ou représentés : 13 Nbre de membres ayant pris part au vote : 13 Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0</p>
--

L'An Deux Mille Vingt Trois, le Huit Novembre à Vingt Heures, le Conseil Municipal de la Commune d'ORCIERES légalement convoqué s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie,

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick RICOU, Maire d'Orcières.

Etaient présents : Mr. BOUTON Jean-François, Mme GERVAIS Marie-Françoise, M. GIRAUD-MARCELLIN Gérard, Mme GIRAUD-MOINE Martine, M. GIRAUD-MOINE Lionel, Mme PRIMAULT Florence, Mme REBOUL Fanny, M. REY Gérard, Mme RICOU Claude, M. RICOU Patrick, M. RICOU Yannic, Mr. ROUIT Sébastien, M. SARRAZIN Bruno.

Absents excusés : M. GIRAUD-TELME Michel, M. HAUWILLER Julien

Absents :

Absents représentés :

Secrétaire de séance : Mme REBOUL Fanny

2023.091 : marché de travaux de Construction d'un bâtiment pour les services techniques – Avenant aux lots 1, 2, 3 et 9

M. le Maire rappelle que les travaux de construction d'un bâtiment pour les services Techniques municipaux ont débuté l'automne dernier.

Par délibération n°2022.039 il a notamment été attribué pour cette opération :

- le lot 1VRD à la société SATP pour un montant HT de 167 134.20 € ;
- le lot 2 Gros œuvre à la société BOREL BTP pour un montant HT de 216 672.82 ;
- le lot 3 Charpente Métallique à la société BOREY pour un montant HT de 322 173.50, un avenant n°1 a été conclu en date du 13/04/2023, le nouveau montant de ce marché est de 277 835.50 € HT.

Par délibération n°2022.069 il a été attribué le lot 9 Plomberie Chauffage à la Société LAVIGNA pour un montant HT de 75 850.00 €.

Au cours du chantier il s'est avéré nécessaire d'effectuer des prestations supplémentaires pour les lots cités ci-dessus et il convient de régulariser ces marchés tel que décrit dans le tableau ci-dessous :

Lot	Prestations supplémentaires	Avenant Montant HT €	Nouveau Montant du marché € HT
Lot n°1 V.R.D. Avenant 1	Création d'un Remblaiement complémentaire et remplacement poteau incendie dégradé	8 800.00	175 934.20
Lot n°2 Gros-œuvre Avenant 1	Construction d'un mur y compris étanchéité, regard de visite accès chaufferie	6 213.59	222 886.41
Lot n°3 Charpente Avenant 2	Fourniture et pose d'un garde-corps extérieur aire de lavage	1 586.20	279 421.70
Lot n°9 Plomberie Avenant 1	Création de carottages et pose d'une ventilation	1 941.00	77 791.00

Après avoir fait cet exposé, Monsieur le Maire demande au conseil municipal d'accepter ces modifications par avenants, et de l'autoriser à signer lesdits avenants correspondants,
Après discussion,

**LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS**

- **Approuve** les avenants aux marchés de travaux relatifs à l'opération « Construction d'un bâtiment pour les services Techniques municipaux » tel que décrits ci-dessous :

Titulaires	Avenant Montant HT €	Nouveau Montant du marché € HT
SATP - Lot n°1 V.R.D. - Avenant 1	8 800.00	175 934.20
BOREL BTP - Lot n°2 Gros-œuvre - Avenant 1	6 213.59	222 886.41
BOREY - Lot n°3 Charpente - Avenant 2	1 586.20	279 421.70
LAVIGNA - Lot n°9 Plomberie - Avenant 1	1 941.00	77 791.00

- **Autorise** le Maire à signer lesdits avenants ci-après annexés.

Le Maire,
Patrick RICOU

