

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
COMMUNE D'ORCIERES  
Département des Hautes-Alpes

SEANCE DU 20 Août 2024

Convocation en date du : 13/08/2024  
Nbre de membres en exercice : 15  
Nbre de membres présents ou représentés : 13  
Nbre de membres ayant pris part au vote : 13  
Pour : 13  
Contre : 0  
Abstention : 0

L'An Deux Mille Vingt Quatre, le Vingt Août à Vingt Heures, le Conseil Municipal de la Commune d'ORCIERES légalement convoqué s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie,

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick RICOU, Maire d'Orcières.

**Etaient présents :** Mr. BOUTON Jean-François, Mme GERVAIS Marie-Françoise, M. GIRAUD-MARCELLIN Gérard, Mme GIRAUD-MOINE Martine, M. GIRAUD-MOINE Lionel, M. GIRAUD-TELME Michel, Mme PRIMAULT Florence, Mme REBOUL Fanny, Mme RICOU Claude, M. RICOU Patrick, Mr. ROUIT Sébastien, M. SARRAZIN Bruno.

**Absents représentés :** M. HAUWILLER Julien (représenté par M. ROUIT Sébastien)

**Absents excusés :** REY Gérard, M. RICOU Yannic

**Absents :**

**Secrétaire de séance :** Mme REBOUL Fanny

**2024.068 : Avenants aux marchés de travaux relatifs à la rénovation de la cabane de Berger du Gourou : autorisation de signer.**

M. le Maire rappelle la délibération n°2023.016 du 21 mars 2023 qui attribue les marchés de travaux au groupement d'entreprise TR Paysagiste / BRUN Menuiserie, comme suit :

Lot	Désignation	Entreprise	TOTAL € HT
1	Démolition GO Réseaux Cloisons Carrelage Peintures	TR PAYSAGISTE/BRUN	72 900.00
2	Charpentes Couverture	TR PAYSAGISTE/BRUN	42 100.00
3	Menuiseries	TR PAYSAGISTE/BRUN	13 317.00
4	Plomberie Chauffage	TR PAYSAGISTE/BRUN	18 125.00
5	Electricité	TR PAYSAGISTE/BRUN	7 600.00
TOTAL €			154 042.00

Les travaux ont débuté en juillet. Au cours du chantier il s'est avéré nécessaire d'effectuer des prestations supplémentaires pour le lot n°1,2 et 5.

Il convient donc de régulariser ces trois marchés tel que décrit dans le tableau ci-dessous :

Lots	Prestations	Avenant	Nouveau Montant du marché € HT
		Montant € HT	
Lot n°1 Démolition GO VRD Cloisons Carrelage Peintures	-Refonte du système d'alimentation en Eau Potable -Pose d'un Linoleum et plinthes en mezzanine -Pose plaque de protection de feu mural poêle	6 918.00	79 818.00
Lot n° 2 Charpente Couverture	-pose marquise en bois avec couverture tôle bac	1 670.00	43 770.00
Lot n° 5 Electricité	-pose éclairage extérieur y compris alimentation	245.00	7 845.00

Il convient de régulariser ces prestations complémentaires par avenant.  
La commission d'appel d'offre réunie en date du 20 août à 19h30 a approuvé lesdits avenants.

Après avoir fait cet exposé, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer lesdits avenants correspondants conformément à la décision de la Commission d'appel d'offre.

Après discussion,

**LE CONSEIL MUNICIPAL  
APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES**

- **Approuve** les avenants aux marchés de travaux relatifs à l'opération de rénovation de la cabane de Berger du Gourou tel que décrits ci-dessous.

Lots / Titulaires	Prestations	Avenant	Nouveau Montant du marché € HT
		Montant € HT	
Lot n°1 Démolition GO VRD Cloisons Carrelage Peintures <b>Groupement TR PAYSAGISTE/BRUN</b>	Refonte du système d'alimentation en Eau Potable Pose d'un Linoleum et plinthes en mezzanine Pose plaque de protection de feu mural poêle	6 918.00	79 818.00
Lot n° 2 Charpente Couverture <b>Groupement TR PAYSAGISTE/BRUN</b>	Pose marquise en bois avec couverture tôle bac	1 670.00	43 770.00
Lot n° 5 Electricité <b>Groupement TR PAYSAGISTE/BRUN</b>	Pose éclairage extérieur y compris alimentation	245.00	7 845.00

- **Autorise** le Maire à signer lesdits avenants ci-après annexés.

Le Maire  
Patrick RICOU

