

IDENTIFIANTS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DU MARCHE	
Dénomination :	Commune d'ORCIERES
Adresse :	Le Village 05170 ORCIERES
Objet du marché :	Construction d'un bâtiment d'accueil touristique à PRAPIC

**AVENANT N°1
AU MARCHE du 2 mars 2021
LOT N°08
Plomberie Sanitaires Ventilation
Chauffage**

Entre:

Commune d'ORCIERES
Le Village
05170 ORCIERES

d'une part,

et

d'autre part,

L'entreprise **AUTUORI**
1 Lotissement Hugues
La Haute plaine
05260 CHABOTTES

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Article I. Objet de l'avenant.

Le présent avenant concerne des prestations supplémentaires venant en plus-value par rapport au marché de base, pour les travaux de fourniture, raccordement et pose d'un WC suspendu dans la salle de repos de l'accueil de l'Office du Tourisme.

Article II. Montant de l'avenant n°1.

Travaux supplémentaires	+ 605,00 €
Travaux en moins	<u>0,00 €</u>
Montant total du présent avenant HT:	605,00 €

Article III. Nouveau montant du marché.

Montant total du marché de base HT:	13 427,00 €
Avenant n°1 HT:	<u>605,00 €</u>
Nouveau montant du marché HT:	14 032,00 €
TVA à 20,00 %:	<u>2 806,40 €</u>
Nouveau montant du marché TTC:	16 838,40 €

En lettre : Seize mille huit cent trente-huit euros et quarante cents TTC.

Article IV. Autres clauses.

Les autres clauses du marché restent inchangées.

Fait en deux originaux, à Gap, le 06 Juillet 2022 :

Le maître d'ouvrage

L'entreprise

SARL AUTUORI



AUTUORI sarl

Plomberie - Chauffage
05260 CHABOTTES
Tél. : 04 92 50 44 59

C. Autuori

PLOMBERIE CHAUFFAGE

SARL AUTUORI

1 Lotissement Hugues

La Haute Plaine

05260 - CHABOTTES

Tél. : 06 86 11 81 34

Email : christine.autuori@gmail.com



Envoyé en préfecture le 21/07/2022

Reçu en préfecture le 21/07/2022

Affiché le

ID : 005-210500963-20220718-CM2022_067-DE

Date : 05/05/2022

N° client : MAI006

Devis valable jusqu'au
19/05/2022

MAIRIE D'ORCIERES

LE VILLAGE

05170 ORCIERES

Libellé	Qté	Montant HT	TVA
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCEUIL ET TOURISTIQUE PRAPIC 05170 ORCIERES			
LOT N°8 PLOMBERIE SANITAIRES VENTILATION CHAUFFAGE			
AVENANT 1			
WC supplémentaire pour le personnel en lieu et place du placard dans salle de repos			
WC PMR 1 WC suspendu PORCHER Kheops complet, abattant frein de chute. Bâti support auto portant Clara plaque de commande double 3/6L. Barre de relèvement avec angle 135° Delabie en aluminium blanc.	1,00	605,00 €	20,00%

Devis gratuit

Détail de la TVA				Total HT	605,00 €
Code	Base HT	Taux	Montant	TVA	121,00 €
Normale	605,00 €	20,00%	121,00 €	Total TTC	726,00 €
Règlement	Chèque				
Echéance(s)					
Bon pour accord					
Date et signature					

Assurance AXA - SAINT BONNET : Contrat n°6291423004