

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune d'Orcières
Le Village
05170 ORCIERES
Tél : 04.92.55.70.26
Mail : dgs@orcières-mairie.fr

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Atelier d'Architecture DUFAYARD
27, rue du forest d'entraïs
05000 GAP

Représenté par François DUFAYARD, Mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Construction du parking / place centre station d'Orcières Merlette

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **28 Septembre 2023**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 1 144 400,00 €
- Montant TTC : 1 373 280,00 €

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant permet de fixer le nouveau montant des honoraires calculés selon le coût prévisionnel des travaux établi sur la base des études d'Avant-Projet Définitif et prend en compte la création d'une salle polyvalente en remplacement des espaces de stockage du R+2.

L'annexe n°01 ci-joint répartit le nouveau montant des honoraires par éléments de mission entre les membres du groupement.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
 (Cocher la case correspondante.)

☐ NON ☒ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 193 248,26 €
- Montant TTC : 231 897,91 €

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 1 337 648,26 €
- Montant TTC : 1 605 177,91 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
François DUFAYARD, Architecte mandataire	A Gap, Le 24 octobre 2025	ATELIER D'ARCHITECTURE DUFAYARD 27, rue du Forest d'Entraig 05000 GAP Tél. : 04 92 51 09 19 - Fax : 04 92 51 26 23

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Réalisation du Parking / place du marché d'Orcières Merlette - Annexe n°01


REPARTITION DES HONORAIRES - AVENANT N°01

Mission de base loi MOP + EXE + OPC

Estimation du coût des travaux : 15 406 442 €HT (valeur Octobre 2024)

Taux de rémunération mission de base+EXE : 8%

	Mois Mo	Mois APD
	juil-23	oct-24
Index travaux BT01	129,7	131,2
coût prévisionnel provisoire (C0) HT	13 030 000,00 €	
coût prévisionnel définitif Mois APD (C) HT		15 406 442,00 €
coût prévisionnel définitif Mois Mo =(C mois APD*(index mois Mo /index mois APD)		15 230 301,28 €
Taux de rémunération (t)		8,00%
Forfait Provisoire HT = Co x t		1 042 400,00 €
Forfait Définitif HT = C x t		1 218 424,10 €



	%	Montant HT de l'élément	DUFAYARD	BLAY COULET	NOEL	MILLET	CET	ALP'ETUDES
Missions de base								
ESQ	5	60 921,21 €	32 966,30 €	15 230,30 €	2 076,86 €	3 461,43 €	2 337,73 €	4 848,59 €
APS	10	121 842,40 €	75 562,42 €	13 153,44 €	4 846,01 €	14 538,02 €	3 506,59 €	10 235,92 €
APD	18	219 316,34 €	145 132,17 €	20 630,14 €	9 692,01 €	20 768,59 €	12 857,51 €	10 235,92 €
PRO	19	231 500,57 €	127 685,45 €	20 768,59 €	20 768,59 €	29 076,02 €	18 117,40 €	15 084,52 €
ACT	5	60 921,21 €	35 844,64 €	10 245,84 €	6 922,87 €	0,00 €	4 675,46 €	3 232,40 €
EXE	13	158 395,13 €	21 644,21 €	4 984,46 €	13 845,72 €	97 612,38 €	11 688,64 €	8 619,72 €
DET	25	304 606,03 €	14 910,36 €	239 531,10 €	0,00 €	4 846,01 €	14 610,80 €	30 707,76 €
AOR	5	60 921,21 €	5 070,05 €	49 203,57 €	0,00 €	0,00 €	2 337,73 €	4 309,86 €
SOUS-TOTAL H.T.	100	1 218 424,10 €	458 815,60 €	373 747,44 €	58 152,06 €	170 302,45 €	70 131,86 €	87 274,69 €
Missions complémentaires								
OPC		117 470,86 €			117 470,86 €			
CSSI		1 753,30 €					1 753,30 €	
SOUS-TOTAL H.T.		119 224,16 €	0,00 €	0,00 €	117 470,86 €	0,00 €	1 753,30 €	0,00 €
TOTAL HT		1 337 648,26 €	458 815,60 €	373 747,44 €	175 622,92 €	170 302,45 €	71 885,16 €	87 274,69 €
TVA 20%		267 529,65 €	91 763,12 €	74 749,49 €	35 124,58 €	34 060,49 €	14 377,03 €	17 454,94 €
TOTAL TTC		1 605 177,91 €	550 578,72 €	448 496,93 €	210 747,50 €	204 362,94 €	86 262,19 €	104 729,63 €