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République Frangaise

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE D’ORCIERES
Département des Hautes-Alpes

SEANCE DU 29 AOUT 2023

Convocation en date du : 22/08/2023

Nbre de membres en exercice : 15

Nbre de membres présents ou représentés : 14
Nbre de membres ayant pris part au vote : 14
Pour: 14

Contre: 0

Abstention: 0

L’An Deux Mille Vingt Trois, le Vingt Neuf Ao(t a Vingt Heures, le Conseil Municipal de la Commune d’ORCIERES
Iégalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire a la Mairie,

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick RICOU, Maire d’Orciéres.

Etaient présents : Mme GERVAIS Marie-Francoise, M. GIRAUD-MARCELLIN Gérard, Mme GIRAUD-MOINE Martine, M.
GIRAUD-MOINE Lionel, M. Michel GIRAUD-TELME, M. Gérard REY, Mme RICOU Claude, M. RICOU Patrick, M. RICOU
Yannic, Mr. ROUIT Sébastien, M. Bruno SARRAZIN.

Absents excusés : Mme PRIMAULT Florence

Absents :

Absents représentés : Mr. BOUTON Jean-Francois (représenté par M. Lionel GIRAUD-MOINE)
M. Julien HAUWILLER {représenté par M. RICOU Yannic)

Mme Fanny REBOUL (représentée par Mme Marie-Frangoise GERVAIS)

Secrétaire de séance : Mr Michel GIRAUD-TELME

2023.063: Marchés de travaux pour ’Aménagement du chef-lieu, avenants aux Lots 2 et 15

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2019.070 du 26 juin 2019, il a été décidé de
I'attribution des marchés de travaux pour I'Aménagement du chef-lieu.

Le lot n° 2 Gros ceuvre Terrassement a été attribué au groupement FESTA/SATP pour un montant de
3979 320.05 € HT, le nouveau montant du marché aprés avenant n°4 en date du 17.03.22 s'éléve a
4094 606.17 € HT.

Le lot n° 15 Equipement de cuisine a été attribué a la Société GAP FROID pour un montant de
32 825.21 € HT, le nouveau montant du marché aprés avenant n°1 en date du 17.03.22 s’éléve a
38 346.81 € HT.

Au cours du chantier il s’est avéré nécessaire d’effectuer des prestations supplémentaires pour le lot
n°2, par contre pour le lot 15 un certain nombre de prestations n’ont pas été réalisées il convient
donc de régulariser ces deux marchés tel que décrit dans le tableau ci-dessous :
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o Avenant Nouveau Montant
Lots Prestations -
Montant € HT du marché € HT

Lotn°"2GO T - Régularisation de fi hanti

) errassement égu alrlsa |on‘ e fin de chantier travaux 29050,15€ 412365632 €
Avenant n°5 complémentaires
Lot n® 15 Equipement de cuisine -

? P cuisine Modification des équipements de cuisine - 7462.89€ 30883,92€
Avenant n°2

Il convient de régulariser ces prestations complémentaires par avenant.
La commission d’appel d’offre réunie en date du 29 ao(it 2023 a 8 h a approuvé lesdits avenants.

Aprés avoir fait cet exposé, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de I"autoriser a signer
lesdits avenants correspondants conformément a la décision de la Commission d’appel d’offre.

Aprés discussion,

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

- Approuve les avenants aux marchés de travaux relatifs a I'opération « Aménagement du
Chef-lieu » tel que décrits ci-dessous.

. 2 Avenant Nouveau Montant
Titulaires Prestations ]
Montant € HT du marché € HT
FE ° Régularisati i hanti

Groupement FESTA/SATP Lot? 2 |Régu alrlsatlon_ de fin de chantier travaux 29050,15 € 4123656,32€
GO Terrassement - Avenant n°S complémentaires
GAP FROID Lot n° 15 Equi t

. n N quipemen Modification des équipements de cuisine - 7462.89€ 30883,92€
de cuisine - Avenant n°2

- Autorise le Maire a signer lesdits avenants ci-aprés annexés.

Le Maire
Patrick RICOU




